
Reductiemaatregel ***) Einddatum gereed Afgerond

stand van zaken 25-10-2019. Aangepast nav overleg 25-10-2019. Aangepast nav
overleg 8-5-2020. Aangepast nav overleg 4-12-2020. Aangepast nav overleg d.d. 9-4-
2021. Overleg 19-7-21. Overleg 19-10-21. Overleg 11-03-22 Overleg 21-07-22 Overleg 20-
10-22 Overleg 06-02-23. Overleg 2-5-23

SCOPE 1

Stimuleren verminderen gebruik gas op kantoor eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal. Gemaild eind juni 2019. Opnieuw doen in
2020. Er is ook gekeken naar luchtkast. Verbruik is aanzienlijk teruggedraaid. We zijn
momenteel polderwarmte aan het onderzoeken (restwarmte datacenter etc.). Covenant
getekend . 14-10 bericht gedeeld over energie besparen in KVGM-whatsapp groep.
toolbox Energiebesparende maatregelen gedeeld.

Minstens één kantoor wordt verwarmd met groen gas met NTA 8080 of ISCC certificaat. eind 2024 nee

NIEUW -> meenemen naar maatregelen voor na 2022.. Wellicht iets voor op de HUB? Gaat
RHO na. Dit staat op Hold bij gemeente Haarlemmermeer. Wel aan het kijken bij overburen
of daarvan warmte kan worden gebruikt. Goedhart. Navraag CNE

Jaarlijkse analyse energierekeningen -gas eind 2017, daarna doorlopend

nvt doorlopend

Zie footprint 2018. Gasverbruik is 8% verminderd tov 2017. Ondanks meer medewerkers. In
2020 meer gas- en energieverbruik door verhuizing naar pand Zwanenburg. Halfweg ->
schouten laten kijken of dit beter kan. Recent weer gekeken met CNE naar hoge gasverbruik
1e half jaar.  Nog geen verklaring . Zie verslag CO2-werkgroep maart 2022. Zie verslag
werkgroep mei 2023

Monitoring van brandstof en uren materieel (25 - 75 %) eind 2017, daarna doorlopend

nvt doorlopend

twee kranen kunnen worden uitgelezen (zx190 en zx210 (per 18-3: ZX210-6)). Ikv SOK
wordt onderzocht of GPS-buddy interessant is. Dyna Vleet op volvo's (5 st) .Lopen achter ->
2020 in 1x afronden. Inmiddels van 7 kranen opgave uit systeem om verbruik te monitoren.
Zie overzicht materieel.

Aandacht aan Het Nieuwe Rijden via toolboxen eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend
Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal . Gemaild eind juni 2019. Besproken in
vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox. Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

25 tot 75% van de chauffeurs is op Cursus het Nieuwe Rijden geweest nvt ja Gereed
Bandenspanning vrachtauto's checken nvt ja zitten al standaard op nieuwe. Daarnaast bij jaarljikse keuring.

Bij aanschaf banden energielabel B of beter? nvt gereed
FLO gaat het navragen. Nog niet gedaan. Co heeft dit uitgezocht. FLO vraagt dit na. Wordt
uitgezocht, zie mail Co niet voordelig in ons werk

Lean&Green Awards nvt ja even laten gaan. Voegt niks toe

Registratiesysteem monitoring materieelverbruik nvt gereed

We zijn aan het onderzoeken of dit interessant is. APAX . Dit loopt nog. Apax is een
dashboard zodat je de verschillende systemen in 1 plaatje krijgt. Voorlopig gewoon
doorgaan met bestaande systemen. Toekomst. Idem leaseautos nog meenemen

Cursus Het Nieuwe Draaien 25-75% machinisten eind 2018. daarna doorlopend ja Cursus is gehouden op 24-11-18. Zeker 25% -> afgerond.
Standkachels in materieel. eind 2018, daarna doorlopend ja Gereed. Cabinekachel in Volvo. En standkachels in Caterpillar. Is standaard

Alternatieve brandstof voor bedrijfsmiddelen eind 2019 ja

Veel ontwikkelingen. Ook ikv SOK. In de gaten houden. Nog steeds stand van zaken.
Momenteel loopt nog een aanvraag. Aanschaf electrische auto's voor stratenmakers SOK  is
in afrondende fase ! Eind 2019 is op SOK gestart met HVO. Geen problemen.Tevens lijkt
waterstof nog geen optie. We volgen het nauwlettend. Nieuwe vrachtkraanauto rijdt ook op
HVO. Zijn bezig met HVO tank op Halfweg. Tankt nu nog op SOK. Tank staat nu ook op
Halfweg voor V039, zal worden uitgebreid afh. vraag/ervaringen. Presentatie gemaakt om
ook opdrachtgever te informeren. HOE GAAT DIT?? Niet bekend in werkgroep: vraag stellen
in OPO

Stimuleren aanschaffen van zuinig werkmaterieel (elektrisch), minimaal 1
materieelstuk eind 2020 ja

Electrische pompen zijn aangeschaft. Ikv SOK ook kraan. Inmiddels 10 elektrische pompen
en elektrisch kraan op vrachtwagen. Offertes staan uit voor elektrische kraan.

Start-stop systeem op 25-75% van materieel eind 2019 ja
Wordt meegenomen in investeringen. Nog doen. FERRY -> Nieuwe volvo's -> Nee . Grote
kranen wel -> nieuwe machines bij aanschaf meenemen

Bouwweg verharden / Rijplaten toevoegen eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

Selectie onderaannemers op reisafstand eind 2017 nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21

Invoering/vervanging electrisch handgereedschap ipv op brandstof eind 2018. daarna doorlopend ja Gereed, zijn we al behoorlijk mee bezig. Nog wel aantoonbaar opnemen in procedure !

Afspraken stallen materieel op projectlocaties ter voorkoming transport eind 2018. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

Stimuleren gezamenlijk naar werklokatie rijden eind 2018. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21Gemaild 22-4-22
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Varen heeft voorkeur boven rijden, vastleggen in procedure eind 2017 ja Gereed. PRO aangepast. Wordt toegepast op Kavel 39

Stimuleren aansluiting op groene stroom voor keten eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

Inkoop Groene Stroom (< 50%) keten eind 2021 gereed

zie toolbox. Is afweging. Zie mail WCO over groene stroom naar BB. Afwachten of dit goed
gaat. Zie mail aan verbruikers d.d. 3-12-20 als reminder! Opnieuw gemaild maart 2021.
Loopt nu eindelijk. Ook op CL WVB geplaatst. Blijkt nu dat het goed gaat. Wordt ingekocht
via WMD. Nu weer contract afgesloten voor drie jaar.

Keten laten voldoen aan Bouwbesluit 2012 (> 5 %) eind 2020 ja recent weer 2 units aangeschaft. 2022 nog meer aangeschaft?

Zorgen voor een goede registratie van kilometers in leasewagens. sep-17 ja Gereed, van deze aktielijst halen !!
Zorgen voor een goede registratie van kilometers in bedrijfswagens. sep-17 ja Gereed, van deze aktielijst halen !!

Toolbox Het Nieuwe Rijden voor medewerkers met leaseauto’s. eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

Controle bandenspanning jaarlijks > 50% leaseauto's eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. 2020: Besproken in vakliedenoverleg. In 2021 weer mailen toolbox.
Gemaild 19-4-21 Gemaild 22-4-22

Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Begin 2019 gemaild naar leaserijders. Blijft lastig vergelijken.
Begin 2020 opnieuw doen. Gaat moeizaam. Nu uitdraai gemaild aan leaserijders.
Halfjaarlijks doen. Vergelijk is niet mogelijk gedaan 22-4-22

Wedstrijd voor chauffeurs leaseauto’s: De Groene Rijder eind 2017. daarna doorlopend ja Gaan we niet doen. Is niet te vergelijken. Aanhanger / reisafstand etc. Van de lijst afgehaald

Stimuleren aanschaffen van zuinige auto’s (elektrisch) min 5% eind 2020 ja
Er zijn inmiddels 2 UPS aangeschaft. Tevens E-Golf besteld. Ca. 25 leaseauto's. Dus dan
voldoen we. Leasebeleid wordt opnieuw beschouwd. Aanschaf poolauto

Stimuleren aanschaffen van zuinige auto’s (CO2-uitstoot 110-150, nu 170-180) eind 2019 ja Zie mail afspraken Hitachi. IDE dd 23-4-19

Stimuleren aanschaffen van zuinige busjes (147-175, nu 180-200) eind 2019 nvt doorlopend
2 caddy's (zie factuur)7-2-2018 -> beide 124-131  1 x caddy Maxi 127-139 -> voldoen ruim
aan doel.Transporter VW (2019) -> 156- 175 Dus ook prima.

Ter beschikking stellen (electrische) fiets of scooter kantoor of project eind 2018 -> 9 afgesloten
Nog doen !! Wordt opgepakt ikv SOK. . Testen als er een UP beschikbaar komt. Gaat weinig
toevoegen. Niet verder oppakken.

Tenminste 1 laadpunt bij 1 kantoor eind 2019 ja Gereed. Op Halfweg is een laadpaal geplaatst. Op Zwanenburg laadpalen verbeterd
CO2-reductie aantoonbaar aandacht bij nieuwe uitvoerder, werkvoorbereider (>
50%) eind 2018 ja FOR-214-01 is aangepast. Wordt gedaan bij elke nieuwe uitvoerder/wvb. Dus gereed.

Minimaal 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen - HALFWEG nee

NIEUW -> meenemen naar maatregelen voor na 2022.. Wel aandachtspunt: zware
aansluiting @FLO gaat dit ook na voor Halfweg. Nu opwaarderen ivm toekomst. Kunnen we
aansluiting nog verzwaren? Mogelijk oplaadpunt elektrische oprijwagen

Aantoonbaar initiatief 1 of 2 projecten voor meer CO2-reductie (bijv.
bouwwegen/comb. Transport) eind 2019 ja Gereed 2017, Groene Schip !! Aantoonbaar rijplaten. Met pont naar GS vanaf Nauerna.

Bij minstens 10% van de omzet in ontwerpopdracht is er aantoonbare aandacht
voor  CO2-reductie eind 2020 ja

Nadenken over hoe aantoonbaar. Logistiek plan en grondbalans zijn altijd onderdeel ivm
kostentechnisch.. Maar ook bijv. circton/ aanbesteding SOK/ Harpstraat.. Daardoor halen we
dit makkelijk

2 tot 10% van onderzoek- en innovatiebudget wordt besteed aan onderwerpen die
(mede) CO2 kunnen besparen eind 2020 ja

Opnemen in Jaarplan -> budget. Onderzoek ikv Sok naar control towers. Veel onderzoek
naar BIM. Daardoor ga je veel efficienter werken.

CO2-reductie agendapunt maken van periodiek overleg met opdrachtgevers eind 2020 ja
Nadenken over hoe -> opnemen in bouwverslag / PMP (agendapunt) . Bij grote
opdrachtgevers (SOK!) is dit ikv EMVI belangrijk punt en staat het op de agenda.

5 tot 25% van ingenieurs/ontwerpers/projectleiders heeft een cursus gehad waarin
aantoonbaar aandacht is voor belang, materialiteit en ontwerpmethoden CO-
reductie is besteed eind 2021 ja

Geregeld worden ontwerpers al bijgepraat over de initiatieven. Het zou goed zijn om hier een
cursus over te geven aan een grote(re) groep (oa. gebruik DuboCalc, ketenanalyses etc.)
RHO heeft cursus gedaan.

Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de machineaankopen in de
afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan
de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik. eind 2021 ja

Ikv SOK zullen de komende twee jaar investeringen worden gedaan gebaseerd op lagere
CO2-uitstoot. Gezien ontwikkelingen amsterdam en project SOK vindt dit continue plaats.
Afh. prijsverschil.

Bedrijf zet tenminste 1 hybride aggregaat in eind 2020 ja
ikv SOK zal dit worden opgepakt. Is nog even afwachten. We hebben inmiddels groene
stroom, waardoor we nog beter bezig zijn. Daarom vervalt deze maatregel.

SCOPE 2

Stimuleren verminderen gebruik elektriciteit op kantoor eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.  Energiebesparende maatregelen
gedeeld.
Gemaild eind juni 2019. Opnieuw doen in 2020. Besproken in OPO-BBO toolbox
Energiebesparende maatregelen gedeeld

Jaarlijkse analyse energierekeningen eind 2017, daarna doorlopend

nvt doorlopend
Het verbruik is in 2018 veel hoger geweest dan in 2017. (ca. 18000 kWH. Mn door adam ->
oorzaak -> warme zomer ? -> airco's ?). Begin 2020 opnieuw doen. Recent weer gezeten
met CNE ivm hoge gasverbruik en terugleverantie zonnepanelen. Zie overzicht nuts

Inkoop Groene Stroom (>98%) kantoren nvt ja Gereed. Van deze aktielijst !!
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Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit (< 5%) eind 2019

ja

Loopt eea ikv SOK . Offerte is binnen voor kantoor zwanenburg. Kijken naar
subsidies/SOK/investering etc. wordt 175.000 euro.. Subsidie is toegekend voor kantoor
zwanenburg. 2e helft van het jaar is de planning, maar eea nog afhankelijk van Corona.
Voor SOK -> nog geen acties. Aanleg zonnepanelen gestart in december 2020. Zijn
geplaatst.

Computers, laptops en printers met Energy Star Label nvt ja Gereed. Van deze aktielijst !!

> 50% buitenverlichting is LED eind 2022 gereed
Onderzoeken of dit interessant is Halfweg/Leeweg. Kantoor Halfweg iig binnen LED. Ook
voor Leeweg buiten. Is vervangen.

(groen) gas of WKO interessant? Minimaal 10% van alle kantoren is gasloos. eind 2022
nee

Zowel voor halfweg als zwanenburg getekend voor aansluiting op Warmtenet (intentie). Zie
website Polderwarmte : bij voldoende aanmeldingen gaat dit in 2023 van start. Initiatief gaat
niet van start navraag Goedhart

Minstens 50% van het electriciteitsgebruik wordt gedekt door eigen opwekking van
hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of lease) mrt-22

ja
Zie overzicht eneco. We hebben in 2021 39.607 kwh teruggeleverd en 52.397 kwh
afgenomen. Dus iig > 50% van zonnepanelen. Eigenlijk meer. Ook nog direct 'verbruik'. In
toekomst ook nog kijken naar zonnepanelen in Halfweg op toekomstige loods.

Toolbox Het Nieuwe Rijden eind 2017. daarna doorlopend nvt doorlopend

Mailen eind juni, nieuwe toolbox staat al op portal.
Gemaild eind juni 2019. Opnieuw doen in 2020. Door corona overgeslagen -> begin 2021
doen ! Gemaild toolbox CO2, met verwijzing toolbox nieuwe rijden. Gemaild 22-4-22

Ter beschikking stellen van zuinige leaseauto’s voor medewerkes met eigen auto eind 2017. daarna doorlopend ja

Zie e-mail 20-10-2017. Dit heeft echter geen effect gehad. Er worden geen auto's
uitgewisseld -> wachten op electrische auto's -> dan heeft het pas echt effect. !. Zie
hierboven ! Nu niet handig ivm corona. Evt. Up . Het is gewoon niet zinvol. Het gaat niet
werken. Toch de proef gestart en een Nissan Leaf staat nu ter beschikking. Gereed

Erkende maatregelen kantoor en bedrijfshallen eind 2019 ja Nog invullen . Actie staat nog open. Grotendeels ingevuld. Nog afronden. Ingevuld
Inkoop Groene Stroom (< 50%) keten eind 2021 ja Staat dubbel
Tot 10% van de elektriciteit op de bouwplaats is van eigen hiernieuwbare
opwekking op de bouwplaats (via eigen investering of lease) eind 2024 afgesloten

vaste opstellingen is effectiever dan hier en daar een tijdelijke oplossing. Deze laten
vervallen.

Logistiek en brandstofverbruik op het werk bezien en optimaliseren (rijplaten,
breken op locatie, bij inhuur werken met lokale bedrijven
Noodzaak rijden? Teams / Carpool à Auto km = ca 15cent + co2 + tijd
Gepaste voorraad op & volle vrachten naar werk à niet ad hoc rijden
Circulaire scan bij projecten (herbruik, upcycling, secundaire stoffen etc.)
Start - stopsystemen worden niet gebruikt, kranen draaien toch weer onnodig stationair met de machinist buiten de cabine

*) Een aantal maatregelen heeft wel invloed op de reductie maar is niet meetbaar. Indirect zullen ze bijdragen aan de meetbare (verzamel) reductiedoelstelling. Deze zijn grijs gemarkeerd.
**) Uitsluitend opgenomen indien het > 1.000 euro aan investeringen kost.
***) In het rood zijn de maatregelen uit de SKAO-lijst opgenomen.
****) Alleen opgenomen indien van toepassing
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Reductiemaatregel ***) Type actie Emissiestroom Verbruiker Scope 1, 2 of 3 Uitgangspunt (status in referentiejaar 2017)
Reductie in %
 (op betreffende
verbruikersstroom) *)

Reductie in %           (op
totale footprint)*) Einddatum gereed Verantwoordelijke Benodige

Middelen **) Bewaking via:
11-6-2019. Toegevoegd nav SKAO-lijst juni 2019.
Aangevuld 9-4-21. Aangevuld 19-7-21. Aangevuld 28-
3-22

SCOPE 3

Analyse mogelijkheden reductie bij 5 van de eerste 25% grootste leveranciers Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zijn de leveranciers in kaart gebracht. Uit de lijst
dienen 5 leveranciers beoordeeld te worden, indien de lijst
vradnert in vervolgjaren dienen de analyses opnieuw
uitgevoerd te worden.

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

31-12-2018, daarna jaarljiks
verzoek om een update

TPE n.v.t. Verweken van geleverde informatie in CO2
reductie en voorgang

Gereed 2018. Eerste gegevens van leveranciers zijn
verzameld, zie het tabblad Analyse 5 grootste leveranciers

Analyse mogelijkheden reductie bij 5 van de eerste 25% grootste leveranciers Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zijn de leveranciers in kaart gebracht. Uit de lijst
dienen 5 leveranciers beoordeeld te worden, indien de lijst
vradnert in vervolgjaren dienen de analyses opnieuw
uitgevoerd te worden.

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

31-12-2019, daarna jaarljiks
verzoek om een update

TPE n.v.t. Verweken van geleverde informatie in CO2
reductie en voorgang

Aangevuld met gegevens 2019 en enkele leveranciers uit
TOP 2018.

Analyse mogelijkheden reductie bij 10 leveranciers in aandeel 25%-50% grootste leveranciers Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zijn de leveranciers in kaart gebracht. Uit de lijst
dienen 5 leveranciers beoordeeld te worden, indien de lijst
vradnert in vervolgjaren dienen de analyses opnieuw
uitgevoerd te worden.

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

31-12-2020, daarna jaarljiks
verzoek om een update

TPE n.v.t. Verweken van geleverde informatie in CO2
reductie en voorgang

Zie TAB leveranciers. Weinig input vanuit mails.

Analyse mogelijkheden reductie bij 10 leveranciers in aandeel 25%-50% grootste leveranciers Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zijn de leveranciers in kaart gebracht. Uit de lijst
dienen 5 leveranciers beoordeeld te worden, indien de lijst
vradnert in vervolgjaren dienen de analyses opnieuw
uitgevoerd te worden.

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

31-12-2021, daarna jaarljiks
verzoek om een update

TPE n.v.t. Verweken van geleverde informatie in CO2
reductie en voorgang

Zie k:\kvgm\co2\leveranciersonderaannemers . Weinig
input van uit mails. We doen er ook verder weinig mee.
Hoe maken we dit zinvol ?

Analyse mogelijkheden reductie bij 10 leveranciers in aandeel 50%-50% grootste leveranciers Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zijn de leveranciers in kaart gebracht. Uit de lijst
dienen 5 leveranciers beoordeeld te worden, indien de lijst
vradnert in vervolgjaren dienen de analyses opnieuw
uitgevoerd te worden.

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

Afhankelijk van de reductie welke
bij de leverancier gerealiseerd kan
worden

31-12-2022, daarna jaarljiks
verzoek om een update

TPE n.v.t. Verweken van geleverde informatie in CO2
reductie en voorgang

Aan de hand van ketenanalyse 2, aangaande de verschillende manieren van voorbelasten, kan
er een wel onderbouwde beslissing worden gemaakt om te gaan voor een werkwijze waarbij
minder kapitaalgoederen nodig zijn. Indien hetzelfde werk gemaakt kan worden met de inzet
van minder kapitaalgoederen dan reduceert dit in de scope 3 emissies

Doorlopend Kapitaalgoederen Projecten 3 In 2017 is de analyse opgestld. Deze zal verder uitgewerkt
worden om de sheet werkbaar te houden, hierdoor kan de
keuze nog beter worden gemaakt.

De stroom is in 2017
verantwoordelijk voor 1.056,9 ton
scope 3 emissies. Indien de
levensduur met 1 procent verlengt
kan worden door deze afweging
dan resulteert dit in een reductie
van 1% op de verbruikersstroom
kaputaalgoederen

Kapitaalgoederen is
verantwoordelijk voor 9,2% van de
totale scope 3 emissies. Dat
maakt dat 1%
levensduurverlenging resulteert in
een reductie van 0,009%.

31-12-2018, daarna jaarlijks
herzien en aanpassen waar
nodig

TPE n.v.t. Verwerken van de nieuwe informatie in de
ketenanalyse door deze jaarlijks te updaten

Zie memo's opgesteld door SHI nav de ketenanalyses.
Diverse update's gedaan. Oa westhofplas. Momenteel
bezig met inventarisatie voor SOK die hier goed op
aansluit. De ketenanalyse voor SOK is gedaan en gedeeld
in BBO/OPO. Er is wederom een verdieping gedaan voor
de ketenanalyse voor de SOK

In 2017 waren er in totaal 10 verschillende partijen welke voor Markus logistieke diensten
hebben uitgevoerd. Tussen deze verschillende partijen zal een veschil in uitstoot per
gefactureerde euro zitten. Zaak is om te inventariseren welke van deze 10 partijen het
duurzaamst logistiek voorziet, daarna kan de keuze worden gemaakt om meer bij deze
leverancier in te kopen om zodoende de scope 3 emissies door upstream en downstream
transport te reduceren.

In eerste instantie
eenmalig

Upstream en downstream
transport

Projecten 3 In het referentiejaar is nog niets in kaart gebracht. Verschil in uitstoot tussen
leveranciers zal 1 op 1 zorgen
voor een reductie wanneer er naar
de duurzamere leveranciers wordt
gewisseld.

Aandeel logistiek is 9,2%.
Reductie in verbruikerstroom heeft
daarmee 9,2% reductie het effect
op de totale footprint

30-6-2019 TPE n.v.t. Verlag maken en toevoegen aan deze excelsheet In 2018 waren er 6 A-leveranciers mbt logistieke diensten.
Geen van allen in bezit van CO2-certificaat. Informatie
opgevraagd om te kijken of er een andere wijze is om
keuze te maken van in te kopen leverancier.Zie TAB
LOGISTIEK. Weinig input vanuit mails.

Indien mogelijk meer inkopen van logistiek over water, momenteel maken we onder andere al
gebruik van het schip 'SamSam'. Indien we dit schip inzetten in plaats van logistiek per as
besparen we significant op de scope 3 emissies.

Doorlopend Upstream en downstream
transport

Projecten 3 In 2017 was de verhouding ingekochte logistiek over water
t.o.v. per as gelijk aan 116k:1305K

Binnenvaart (0,041) is 60%
duurzamer dan logistiek per as
(0,11)

Aandeel logistiek is 9,2%.
Reductie in verbruikerstroom heeft
daarmee 9,2% reductie het effect
op de totale footprint

n.v.t. TPE n.v.t. Verhouding jaarlijks in kaart brengen en in dit
document updaten. Indien de verhouding naar
verwachting van het team niet verder kan zakken
zal de maatregelen worden verwijderd.

Gevraagd aan PRE om cijfers aan te leveren. 13-6-19.
Idem gevraagd voor andere jaren. 20-8-21. Dit is niet
mogelijk. Contact gehad met ASC/WST. Is echt minimaal.
Gereed. Niet zinvol

Een groot deel van onze afvalstromen komt voort uit de werkzaamheden welke wij uitvoeren en
zijn daarmee niet direct sterk beinvloedbaar. Echter zal er per project, middels ketenanalyse 2,
gekeken worden of er minder afval gemaakt kan worden wanneer er gekozen wordt voor een
alternatieve werkzijze

Doorlopend Afval Projecten 3 In 2017 zijn de stromen voor het eerst in kaart gebracht. Aan
de hand daarvan is de conclusie getrokken dat het verschil
dat middels het inzamen van afval gemaakt kan worden niet
groot is, echter past een duurzame manier van
afvalinzamelen natuurlijk wel bij een op niveau 5
gecertificeerde onderneming.

Niet op voorhand significant Niet op voorhand significant 07-2019 dient er een analyse
gemaakt te zijn van eventuele
mogelijkheden en zal er bepaald
worden of er door gegaan wordt
met deze reductiemaatregel

TPE n.v.t. De analyse zal met de betrokkenen worden
besproken

Zie memo's opgesteld door SHI nav de ketenanalyses.

Toepassen van duurzamere producten in het straatwerk. Uit ketenanalyse 1 is gebleken dat een
groot deel van de scope 3 emissies voortkomt uit het straatmateriaal dat wordt toegepast. Een
van onze grote leveranciers biedt momenteel een alternatief aan waarin 30% secundair
materiaal is toegepaast, iets wat de footprint van het toe te passen materiaal aanzienlijk
reduceert. Wanneer we hiermee projecten maken reduceren we onze scope 3 emissies. Ter
onderbouwing, zie het tabblad analyse 5 grootste leveranciers.

Per project
haalbaarheid
onderzoeken

Inkoop Projecten 3 In 2017 heeft onze leverancier een LCA laten opstellen waar
een MKI waarde uit naar voren is gekomen. Deze is
momenteel in bezit van de organisatie en zal indien mogelijk
worden ingezet bij inschrijven.

1-7% afhankelijk van de
samenstelling

Afhankelijk van de hoeveelheid
afgenomen producten.

n.v.t. Afdeling calculatie n.v.t. n.v.t. Momenteel bezig met inventarisatie voor SOK die hier
goed op aansluit. Deze uitkomst delen met BBO. Gedaan
in BBO-OPO

Toepassen van (aantoonbaar) duurzamere producten in de projecten. De markt van circulariteit
en duurzaamheid in de GWW ontwikkelt zich momenteel erg snel. Indien er producten zijn
welke wij kunnen gaan toepassen welke duurzamer zijn t.o.v. het traditioneel zullen wij dit
toepassen (indien dit economisch te verantwoorden is).

Doorlopend Divers Projecten 3 In 2017 zijn er al een aantal ontwikkelingen geindentificeerd,
dit heeft er onder andere toe geleidt dat de tweede
ketenanalyse is opgesteld.

Divers Afhankelijk van de producten en
diensten en de hoeveelheden

n.v.t. Allen n.v.t. Tijdens halfjaarlijksoverleg zal dit terug komen op
de agenda. De voortgang zal genotuleerd
worden.

Bespreken -> richten wij ons niet teveel alleen op
brandstof ? -> zijn er voorbeelden ? Wij volgen alle
ontwikkelingen ook ikv SOK en EMVI

Zoeken naar alternatief transport. Doorlopend Upstream en downstream
transport

Projecten 3 In 2017 worden er een aantal manieren van transport
togepast (verschillende niveau's per as en per boot)

Afhankelijk van het type transport
dat vervangen wordt het de
duurzame prestaties van het
nieuwe type transport

Afhankelijk van het type transport
dat vervangen wordt het de
duurzame prestaties van het
nieuwe type transport

n.v.t. Allen n.v.t. Tijdens halfjaarlijksoverleg zal dit terug komen op
de agenda. De voortgang zal genotuleerd
worden.

Zie memo's opgesteld door SHI nav de ketenanalyses.

Bij de keuze voor een onderaannemer de CO2 belangen mee laten gaan wegen in de
beslissing tot opdracht. Indien er meerdere partijen zjin welke nagnoeg dezelfde aanbieding
doen dan kan CO2 uitstoot van de te leveren goederen of diensten doorslaggevend zijn.

Doorlopend Inkoop Projecten 3 In 2017 zullen eerste de diverse leveranciers in kaart worden
gebracht. Vervolgens kan pas de keuze worden gemaakt om
dit mee te laten wegen in de verduurzaming van de
organisatie.

Afhankelijk van de resultaten van
de analyses en de keuze die
gemaakt wordt over de inzet.

Afhankelijk van de resultaten van
de analyses en de keuze die
gemaakt wordt over de inzet.

07-2019 een eerste analyse van
de mogelijkheden om dit mee te
nemen.

TPE n.v.t. Bespreken van het verslag tijdens het halfjaarlijks
overleg.

Zie TAB LOGISTIEK. Deze delen met FLO/BBO. Blijft
continu afweging kosten-opbrengsten. Is ook vanuit EMVI
aandachtspunt. Ook voorbeeld inschrijving Aalsmeer
waarbij project wordt geeist met %HVO

24-4-19 toegevoegd:Voor het bepalen van de MKI van te gebruiken producten kan gebruik
worden gemaakt van DuBoCalc of Ecochain

Per project
haalbaarheid
onderzoeken

Inkoop Projecten 3 In 2017 niet bekeken Afhankelijk van de resultaten van
de analyses en de keuze die
gemaakt wordt over de inkoop.

Afhankelijk van de resultaten van
de analyses en de keuze die
gemaakt wordt over de inkoop.

07-2019 een eerste analyse van
de mogelijkheden om dit mee te
nemen.

TPE DUBOCalc Onderhavige tabel Zie analyse op k:\kvgm\co2\inkoop. DuboCalc is
aangeschaft.

Bedrijf zet bouwmaterialen in die in de gebruiksfase CO2 langdurig vastleggen door verwering,
en rapporteert de CO2-reductie als gevolg daarvan.

Per project
haalbaarheid
onderzoeken

Inkoop Projecten 3 in 2017 nog niet bekeken Afhankelijk van de mogelijkheden Afhankelijk van de mogelijkheden. eind 2021 TPE DUBOCalc Onderhavige tabel Is goed om ons hierin te verdiepen. Welke producten
zouden de netto CO2-impact kunnen verlagen. Wij volgen
ontwikkelingen. AKO doet op verzoek van ASC
aanvullend onderzoek naar CO2 palen hout

*) Een aantal maatregelen heeft wel invloed op de reductie maar is niet meetbaar. Indirect zullen
ze bijdragen aan de meetbare (verzamel) reductiedoelstelling. Deze zijn grijs gemarkeerd.
**) Uitsluitend opgenomen indien het > 1.000 euro aan investeringen kost.
***) In het rood zijn de maatregelen uit de SKAO-lijst opgenomen.
****) Alleen opgenomen indien van toepassing
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